

	Phase terminée
	Phase en cours

Phases Territoires	Cahier des charges	Consultation	Choix MOE / démarrage	Diagnostic	Objectifs de qualité paysagère	Définition des actions	Mise en œuvre des actions - Réglementaires et techniques - Pédagogiques
Albigeois		juin-14	févr-15	 juil-15			
Blois Agglopolys	sept-13	déc-13	févr-14	déc-14	 mars-15	 déc-15	2016
CC des Monts d'Arrée	Etude en régie						
Collines du SCoT de Sophia-Antipolis		août-14	déc-14	 avr-15	sept-15	déc-15	
PNR Causses du Quercy / CC de Labastide-Murat		nov-13	janv-14	déc-14	févr-15	 avr-15	
CC Côtes de Meuse-Woèvre		nov-13					
Mamoudzou		févr-14	juin-14	déc-14	mars-15	 juin-15	mars-16
Monts du Lyonnais	juin-14	nov-14	janv-15	 avr-15	juil-15	janv-16	févr-16
Parc National des Calanques	mars-14	avr-14	sept-14	42064	 juin-15	oct-15	févr-16
Pau Porte des Pyrénées	Etude en régie						
PAH entre Cluny et Tournus		juin-13		automne 2013	sept-14		
Pays de Nay	Etude en régie			févr-15	 juin-15	 déc-15	
Pays Ouest Creuse		mai-14	août-14	déc-14	 avr-15	 sept-15	
Plaine de Versailles				nov-13	nov-13	nov-13	
Saône Vosgienne		nov-13	janv-14	juil-14	nov-14	avr-15	
Secteur Est du PNR Ardennes		oct-12		déc-13	déc-13	déc-13	janv-14
Serre-Ponçon		déc-13	févr-14	nov-14	févr-15	avr-15	oct-15
Trièves		déc-13	mars-14	sept-14		juin-15	
Troyes		févr-14		nov-14	nov-14		
Val de Noye		févr-14	juil-14	janv-15			
Vallée de l'Authie		mai-12		mai-14			